Подписано электронной подписью: Вержицкий Данил Григорьевич

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫТА И БРОГО 2023 304 В 23 БИЗО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное былы состобраться в предоставляющей в

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Факультет информатики, математики и экономики

УТВЕ	ЕРЖДА	АЮ:	
y I DI	згиди	110.	

Декан факультета информатики, математики и экономики

 $\frac{}{\text{«08» февраля 2024}}$ А.В. Фомина

Рабочая программа дисциплины

К.М.04.05 Управление рисками проектов

Направление 38.04.05 Бизнес-информатика

Направленность (профиль) подготовки «Руководитель IT проектов» Программа магистратуры

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения Очная, заочная

год набора 2024

Оглавление

3
Í
3
4
4
3
4
5
5
5
6
6
6

1 Цель дисциплины.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции основной профессиональной образовательной программы магистратуры (далее - ОПОП): ПК-1.

Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, знания, умения, навыки

Таблица 1 – Индикаторы достижения компетенций, формируемые дисциплиной

таолица т индикаторы достижения компетенции, формирусмые дисциплиной				
Код и название ком-	Индикаторы достижения	Знания, умения, навыки (ЗУВ), формируемые		
петенции	компетенции по ОПОП	дисциплиной		
ПК-1. Способен раз-	ПК-1.1. Планирует управ-	Знать:		
рабатывать планы	ление проектом с учетом	- риски и основные ограничения проектов.		
управления проектом	имеющихся рисков	Уметь:		
и частные планы		- применять существующие методики оценки		
		рисков проектов.		
		Владеть:		
		- современными подходами к оценке рисков		
		проектов.		

Место дисциплины

Дисциплина включена в модуль «Управление проектами в области ИТ» ОПОП ВО, часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

2 Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий

таолица 2 оовем и трудоемкость дисциплины по видам у			1
Общая трудоемкость и виды учебной работы по дисциплине, проводимые в разных формах		ем часов по	формам
		обучения	
	ОФО	ОЗФО	ЗФО
1 Общая трудоемкость дисциплины	72		72
2 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по	20		10
видам учебных занятий) (всего)			
Аудиторная работа (всего):	20		10
в том числе:			
лекции	10		4
практические занятия, семинары			
практикумы			
лабораторные работы			6
в интерактивной форме			
в электронной форме			
Внеаудиторная работа (всего):			
в том числе, индивидуальная работа обучающихся с			
преподавателем			
подготовка курсовой работы /контактная работа ¹			
групповая, индивидуальная консультация и иные виды			
учебной деятельности, предусматривающие групповую или			
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем			
творческая работа (эссе)			

 $^{^{1}}$ Часы, выделенные в УП на курсовое проектирование в контактной форме (3 часа)

3

3 Самостоятельная работа обучающихся (всего)	52	58
4 Промежуточная аттестация обучающегося – зачет		4

3. Учебно-тематический план и содержание дисциплины.

3.1 Учебно-тематический план

Таблица 3.1 - Учебно-тематический план

		Общая	Трудоемкость занятий (час.)				Формы текущего		
щ	Разделы и темы	трудоёмкос		ОФО 3ФО		ОФО		контроля и	
№ п/п	дисциплины по занятиям	ть (всего час.)	•	Аудиторн. <u>занятия</u> СР лекц. прак.		Аудиторн. занятия СРС лекц. прак.		СРС	промежуточной аттестации успеваемости
1	Проектный подход в контексте управления рисками Введение в рискменеджмент проектов. Риски и основные ограничения проекта. Риски и дополнительные факторы. Цикл управления рисками проектов.	21/22	2	2	17	1	2	19	Устный опрос, ре- шение учебных задач
2	Риски проекта: теоретические аспекты, методика расчета История зарождения и становления рискменеджмента. Анализ существующих методик оценки рисков (возможностей)	25/22	4	4	17	1	2	19	Устный опрос, ре- шение учебных задач
3	Современные подходы к оценке рисков Проблемы применения традиционного вероятностного подхода к оценке рисков. Нечетко-множественный подход. Потенциал проекта как критерий целесообразности выполнения проекта. Опционный подход в рискменеджменте.	26/24	4	4	18	2	2	20	Устный опрос, ре- шение учебных задач
	Промежуточная аттестация	0/4							Зачет
	Всего:	72	10	10	52	4	6	58	

4 Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций обучающегося в текущей и промежуточной аттестации.

Для положительной оценки по результатам освоения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить все установленные виды учебной работы. Оценка результатов работы обучающегося в баллах (по видам) приведена в таблице 4.

Таблица 4.1 - Балльно-рейтинговая оценка результатов учебной работы обучающихся по видам (БРС)

Учебная работа (виды)	Сумма баллов	Виды и результаты учебной работы	Оценка в аттестации	Баллы (18 недель)
Текущая учебная работа в семестре (посещение занятий по расписанию и выполнение заданий)		Лекционные занятия (5 занятий)	6 баллов — посещение 1 лекционного занятия	0 - 30

	шкалы)	Практические занятия (5 занятий)	6 баллов — посещение 1 занятия и выполнение задания на 51-85% 10 баллов — посещение 1 занятия и выполнение задания на 85.1-100%	0 - 50
Итого по текущей работе в семестр	e			0-80
Промежуточная аттестация				
Промежуточная аттестация (зачет)	20 (100% /баллов приведенной шкалы)	Вопрос 1.	5 баллов (пороговое значение) 10 баллов (максимальное значение)	5 - 10
	·	Решение задачи 1.	5 баллов (пороговое значение) 10 баллов (максимальное значение)	5 - 10
Итого по промежуточной аттестации (зачет)				
Суммарная оценка по дисциплине: Сумма баллов текущей и промежуточной аттестации 51 – 100 баллов.				

Обучающемуся по ЗФО задание на самостоятельную работу и контрольную работу выдается на установочной сессии.

5 Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины.

5.1 Учебная литература

Основная учебная литература

1. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта: учебник для вузов / В. Е. Шкурко; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — ISBN 978-5-534-16836-5. — URL: https://urait.ru/bcode/540420 (дата обращения: 06.02.2024).

Дополнительная литература

- 2. Ряжева, Ю. И. Управление рисками проекта : учебное пособие / Ю. И. Ряжева. Самара : Самарский университет, 2023. 80 с. ISBN 978-5-7883-1978-0. URL: https://e.lanbook.com/book/406625 (дата обращения: 06.02.2024).
- 3. Щербак, А. В. Управление рисками в сфере IT : монография / А.В. Щербак. Москва : ИНФРА-М, 2023. 243 с. ISBN 978-5-16-017972-8. URL: https://znanium.com/catalog/product/1900623 (дата обращения: 06.02.2024).

5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины.

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях КГПИ КемГУ:

Наименование помещений для	Перечень основного оборудова-	Адрес (местоположение) поме-
проведения всех видов учебной	ния, учебно-наглядных пособий	щений для проведения всех ви-
деятельности, предусмотренной	и используемого программного	дов учебной деятельности,
учебным планом, в том числе	обеспечения	предусмотренной учебным пла-
помещения для самостоятель-		ном
ной работы		
401 Учебная аудитория (муль-	Специализированная (учебная)	654079, Кемеровская область, г.
тимедийная) для проведения:	мебель: доска меловая, кафедра,	Новокузнецк, пр-кт Металлур-
-занятий лекционного типа;	столы, стулья.	гов, д. 19
- занятий семинарского (прак-	Оборудование: стационарное -	
тического) типа;	компьютер, экран, проектор,	
- групповых и индивидуальных	акустическая система, микро-	
консультаций;	фон преподавателя.	
- текущего контроля и проме-	Используемое программное	
жуточной аттестации.	обеспечение: MS Windows, Li-	
	breOffice (свободно распростра-	

няемое ПО), Яндекс.Браузер	
(отечественное свободно рас-	
пространяемое ПО).	
Интернет с обеспечением до-	
ступа в ЭИОС.	

5.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.

- 1. CITForum.ru on-line библиотека свободно доступных материалов по информационным технологиям на русском языке http://citforum.ru
- 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты www.elibrary.ru
 - 3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

6 Иные сведения и (или) материалы.

6.1. Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации

Таблица 6.1 - Типовые (примерные) контрольные вопросы и задания

Разделы и темы	Примерные теоретические вопросы	Примерные
		практические
		задания /
		задачи
Проектный подход в контексте	1. Введение в риск-менеджмент проектов.	Типовое практическое
управления рисками	2. Риски и основные ограничения проекта.	задание
	3. Риски и дополнительные факторы.	
	1. Цикл управления рисками проектов.	
Риски проекта: теоретические	4. История зарождения и становления риск-	Типовое практическое
аспекты, методика расчета	менеджмента.	задание
	2. Анализ существующих методик оценки рисков (воз-	
	можностей)	
Современные подходы к оценке	5. Проблемы применения традиционного вероятностного	Типовое практическое
рисков	подхода к оценке рисков.	задание
	6. Нечетко-множественный подход.	
	7. Потенциал проекта как критерий целесообразности	
	выполнения проекта.	
	3. Опционный подход в риск-менеджменте.	

Типовые практические задания

Как можно охарактеризовать состояние проекта продолжительностью 24 месяца и стоимостью 500 тыс. руб., если на отчетную дату показатель СРІ равен 1,7, а SРІ — 0,9? Какие прогнозы можно сделать исходя из имеющихся данных? Зная, что процент завершенности проектных работ составил 45 %, определите фактические затраты и освоенный объем.

Составитель: Маркидонов А.В., д.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники им. В.К. Буторина