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1 Цель дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических основ 

использования проектного подхода в образовательной сфере, понимание зако- 

номерностей выбора направлений образовательного проекта, управление им 

на всех стадиях жизненного цикла, а также освоение технологий планирования 

целей, комплекса задач, сроков, объемов работ качества, ресурсов проекта. 

В ходе изучения дисциплины будут сформированы компетенции: УК-2 

 
1.1 Формируемые компетенции 

 

Таблица 1 - Формируемые дисциплиной компетенции 
 

Наименование вида 

компетенции 

Наименование катего- 

рии (группы) компетен- 
ций 

Код и название компетенции 

Универсальная. Разработка и реализа- 

ция проектов 

 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах жизненного цикла 

 

1.2 Индикаторы достижения компетенций 

Таблица 2 – Индикаторы достижения компетенций, формируемые дисципли- 
ной 

Код и название компетен- 
ции 

Индикаторы достижения 
компетенции по ОПОП 

Дисциплины и практики, форми- 
рующие компетенцию ОПОП 
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УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

жизненного цикла 

ИУК 2.1. Выстраивает 

этапы работы над проектом 

с учетом последовательно- 

сти их реализации, опреде- 

ляет этапы жизненного 

цикла проекта. 

ИУК 2.2. Определяет про- 

блему, на решение которой 
направлен проект, грамотно 
формулирует цель проекта. 
Определяет исполнителей 
проекта. 

ИУК 2.3. Проектирует ре- 

шение конкретных задач 

проекта, выбирая опти- 

мальный способ их реше- 

ния, исходя из действую- 

щих правовых норм и име- 

ющихся ресурсов и ограни- 

чений. 

ИУК 2.4. Качественно ре- 

шает конкретные задачи 

(исследования, проекта, де- 

ятельности) за установлен- 

ное время. Оценивает риски 

и результаты проекта. 

ИУК   2.5   Публично  пред- 

ставляет результаты про- 

екта, вступает в обсуждение 

хода и результатов проекта. 

Б1.О.03.01 Педагогика и психоло- 
гия общего и профессионального 

образования; 

Б2.О.04(П) Технологическая 

практика 

Б3.01(Д) Выпускная квалифика- 
ционная работа; 

 

1.3 Знания, умения, навыки (ЗУВ) по дисциплине 

 

Таблица 3 – Знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной 
 

Код и название компе- 
тенции 

Индикаторы достижения 
компетенции, закреплен- 
ные за дисциплиной 

Знания, умения, навыки (ЗУВ), фор- 
мируемые дисциплиной 
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УК-2 Способен управ- 

лять проектом на всех 

этапах жизненного 

цикла 

ИУК 2.1. Выстраивает 

этапы работы над проек- 

том с учетом последова- 

тельности их реализации, 

определяет этапы жизнен- 

ного цикла проекта. 

ИУК 2.2. Определяет про- 
блему, на решение кото- 

рой направлен проект, гра- 
мотно формулирует цель 

проекта. Определяет ис- 
полнителей проекта. 

ИУК 2.3. Проектирует ре- 

шение конкретных задач 

проекта, выбирая опти- 

мальный способ их реше- 

ния, исходя из действую- 

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИУК 2.4. Качественно ре- 

шает конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности)  за установ- 

ленное  время. Оценивает 

Знает: 

-современные концепции  в сфере 

управления образовательными 

проектами. 

-место проектной деятельности в 

образовательном процессе; 

- виды и направления образователь- 
ных проектов. 

Умеет 

- анализировать информацию 
выбора направлений проектов, факто- 
ров и условий, определяющих харак- 
тер их реализации. 

- определять исходные параметры 

проектов, цели и показатели проек- 

тов, критерии выбора руководителя 

проекта. 

Владеет: 

- профессиональным концептуаль- 
ным терминологическим аппаратом 

в сфере управления проектами. 
- основами разработки элементов про- 

екта, с учетом специфики его 

направленности. 

 

2 Объѐм и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий. 

Формы промежуточной аттестации. 

 

Таблица 4 – Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Общая трудоемкость и виды учебной работы по дисци- 

плине, проводимые в разных формах 

Объѐм часов по формам 
обучения 

ОФО ОЗФО ЗФО 

1 Общая трудоемкость дисциплины   144 

2 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

  10 

Аудиторная работа (всего):   10 

в том числе:    

лекции   4 

практические занятия, семинары   6 

практикумы    

лабораторные работы    

в интерактивной форме    

в электронной форме    

Внеаудиторная работа (всего):   134 

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо- 
давателем 

   

подготовка курсовой работы /контактная работа/контроль   9 
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групповая, индивидуальная консультация и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподавате- 
лем) 

   

творческая работа (эссе)    

3 Самостоятельная работа обучающихся (всего)   144 
4 Промежуточная аттестация обучающегося экзамен 

 
 

3. Учебно-тематический план и содержание дисциплины. 

3.1. Учебно-тематический план 

 

Таблица 5 - Учебно-тематический план очной формы обучения 
 

№
 н

ед
ел

и
 п

/п
 

 

 
 

Разделы и темы дисциплины 
по занятиям 

Общая 

трудо- 

ѐмкость 

ОФО 
(всего 
час.) 

Трудоемкость занятий (час.) Форма те- 

кущего 

контроля и 

промежу- 

точной ат- 

тестации 

успеваемо- 

сти 

ОФО ЗФО 

Аудиторн. 

занятия 
 

 
СРС 

Ауди- 

торн. за- 

нятия 

 

 
СРС 

лекц. пра 
кт. 

лек 
ц. 

пра 
кт. 

Семестр 1         

 1. Планирование образова- 

тельного проекта 

        

1-2 Основные понятия управле- 

ния образовательным проек- 

том 

24 2 2 20 1 1 30 Проверка 

конспекта, 

выступле- 

ние на се- 
минаре. 

3- 
6- 

Планирование и маркетинг 
проекта 

50 2 8 40 2 2 36 Проверка 

конспекта, 

выступле- 

ние на се- 
минаре. 

7-8 Инвестиционное проектиро- 

вание и ресурсы проекта 

50 2 8 40 1 2 30 Проверка 
конспекта, 
выступле- 

ние на се- 
минаре. 

 2. Реализация образова- 
тельного проекта 

        

9- 

10 

Руководитель проекта. Ко- 
ординация работ в проекте 

28 2 6 20  1 30 Проверка 

конспекта, 

выступле- 

ние на се- 
минаре. 

11- 

14 
Завершение проекта и 

оценка его эффективности 

28 2 6 20  2 33 Проверка 

конспекта, 

выступле- 

ние на се- 
минаре. 
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 Промежуточная аттестация 36       Экзамен 

№
 н

ед
ел

и
 п

/п
 

 

 
 

Разделы и темы дисциплины 

по занятиям 

Общая 

трудо- 

ѐмкость 

ОФО 

(всего 
час.) 

Трудоемкость занятий (час.) Форма те- 

кущего 

контроля и 

промежу- 

точной ат- 

тестации 

успеваемо- 
сти 

ОФО ЗФО 

Аудиторн. 

занятия 
 

 
СРС 

Ауди- 

торн. за- 

нятия 

 

 
СРС 

лекц. пра 
кт. 

лек 
ц. 

пра 
кт. 

Семестр 1         

ИТОГО по семестру 144    4 6 134  

 
 

3.2. Содержание занятий по видам учебной работы 

 

Таблица 6 – Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание занятия 

Содержание лекционного курса 

1 Планирование образовательного проекта 

1.1 Основные понятия 

управления образова- 

тельным проектом 

Понятие проекта и его роль в образовании. Подходы к 

управлению образовательной деятельностью и принципи- 

альные отличия между ними. Основные отличия проект- 

ной и процессной деятельности образовательной организа- 

ции. Классификация проектов. Основные направления со- 

держания образовательных проектов. Жизненный цикл 

проекта. Проектная среда и ее факторы Ключевые подси- 
стемы проекта. Разработка идеи, концепции проекта. 

1.2 Планирование и марке- 

тинг проекта 

Значение плана в проектной деятельности. Цели проекта. 

Принципы формулирования цели. Этапы проекта, их пока- 

затели эффективности. Календарное планирование. Диа- 

грамма Ганта. Сетевое планирование. планирование стан- 

дартов качества в проекте. 
Маркетинг проекта. Когда и для  чего он  необходим. Сег- 
ментирование рынка, комплекс товара и его продвижение. 

1.3 Инвестиционное проек- 

тирование и ресурсы 

проекта 

Инвестиционное проектирование в образовании. Стадии 
инвестиционного проекта. 

Расчет объема инвестиции, показателей эффективности 

проекта, длины инвестиционного цикла. 

Ресурсы проекта. Принципы планирования ресурсов. пла- 

нирование человеческих ресурсов в проекте. Управление 
рисками. 

2 Реализация образовательного проекта 

2.1 Руководитель проекта. 

Координация работ в 

проекте 

Руководитель проекта: характеристики, требования, ком- 

петенции. Диагностика руководителя проекта. Проектный 

офис. Понятие и принципы работы проектного офиса. 

Команда проекта. Характеристики эффективной команды. 

Создание и развитие команды. Принятие решений в про- 
екте. 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание занятия 
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  Координация работ в проекте. Внесение корректировок в 

ходе реализации проекта. Делегирование. Контроль. Взаи- 

модействие с подрядными организациями в процессе 

выполнения проекта. Обеспечение качества работ по про- 
екту. 

2.2 Завершение проекта и 

оценка его эффективно- 
сти 

Реализация основных задач проекта. Перечень работ по за- 

вершению проекта. Анализ результатов. Каскадирование 
проекта. Организация работ  по каскадированию. Методы 
оценки эффективности проекта 

Содержание практических занятий (семинаров) 

1 Планирование образовательного проекта 

1.1 Сущность и содержание 
проектирования в обра- 
зовании 

Предмет, цели и задачи, практическое значение курса 

Содержание понятий «прогнозирование», «моделирова- 

ние» и «проектирование» и их соотношение с другими по- 

нятиями, отражающими будущее. 

Структура проектной деятельности: субъекты, объекты и 

их уровни, цели, средства и результат (проект), норматив- 

ная база, информационное обеспечение проектирования 

Деятельности организации, учреждений и служб в системе 
образования. 

1.2 Особенности управления 

проектом в сфере образо- 

вания 

Управление проектированием в системе образования: 

Формирование рабочей группы проектантов. Классифика- 

ция проектов в системе образования. Управление социаль- 

ным проектированием по методу целеориентированного 

планирования. Предметные группы процессов (функцио- 

нальные области). Фазы жизненного цикла проекта: зави- 

симость от выбранной модели и типа проекта. Управлен- 

ческие  группы процессов: инициирование, планирование, 
исполнение, контроль и мониторинг, завершение проекта. 

1.3 Командная деятельность Управление командой проекта: формирование, развитие 

организация эффективной деятельности. Модель развития 

команды Организация эффективной деятельности ко- 

манды. Разработка требований членам команды. Класси- 
фикация команд. 

1.4 Контроль исполнения 
пректа 

Контроль исполнения проекта: цели, содержание и ме- 
тоды. Важность учета и контроля проекта. Мониторинг ра- 
бот по проекту. Поэтапный учет и анализ. 

2 Реализация образовательного проекта 

2.1 Организационное окру- 
жение проекта 

Внешняя среда проекта. Организационные культуры и 
стили. Организационные коммуникации. Реализация про- 
ектов в различных организационных структурах: основные 

сложности. Человеческие ресурсы для проекта. Изменение 
организационной культуры. 

2.2 Разработка проекта Паспорт проекта: структура, особенности оформления. 

План управления проектом: структура, особенности 
оформления. 

2.3 Защита и утверждение 
проекта 

Правила презентации проекта. Навыки публичных выступ- 
лений. Типовые ошибки, анализ, рекомендации. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание занятия 

2.4 Контроль исполнения 
пректа 

Контроль исполнения проекта: цели, содержание и ме- 
тоды. Важность учета и контроля проекта. Мониторинг ра- 
бот по проекту. Поэтапный учет и анализ. 

 Промежуточная аттестация - экзамен 
 
 

4. Порядок оценивания успеваемости и сформированности компе- 

тенций обучающегося в текущей и промежуточной аттестации. 

Для положительной оценки по результатам освоения дисциплины обу- 

чающемуся необходимо выполнить все установленные виды учебной работы. 

Оценка результатов работы обучающегося в баллах (по видам) приве- 

дена в таблице 7. 

Таблица 7 - Балльно-рейтинговая оценка результатов учебной работы обуча- 

ющихся по видам (БРС) 
 

Учебная ра- 
бота (виды) 

Сумма 
баллов 

Виды и результаты 
учебной работы 

Оценка в аттестации Баллы 
(6 недель) 

Текущая учеб- 

ная работа в 

семестре (по- 

сещение заня- 

тий по распи- 

санию и вы- 

полнение за- 

даний). 

60 Лекционные заня- 
тия (конспект) 
(8 занятий). 

1 балл - посещение 1 лекционного 
занятия. 

0 - 8 

Практические заня- 
тия (семинары) (16 
занятий). 

1 балл - посещение 1 практиче- 
ского занятия; 

2 балла – посещение 1 занятия и 

существенный вклад на занятии в 

работу всей группы (выступление 
с докладом). 

0 - 32 

Реферат. 10 баллов (пороговое значение); 
20 баллов (максимальное значе- 
ние). 

10 - 20 

Итого по текущей работе в семестре (34 балл – пороговое значение). 34 - 60 

Промежуточ- 
ная аттестация 
(зачет). 

40 Устный ответ. 17 баллов (пороговое значение); 
40 баллов (максимальное значе- 
ние). 

10-40 

Итого по промежуточной аттестации (зачету). 40 баллов 

Суммарная оценка по дисциплине: Сумма баллов текущей и промежуточной аттестации 
51 – 100 б. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

5.1. Учебная литература 

Основная учебная литература 
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1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации 

[Электронный ресурс] : учебник / А.Р. Алавердов. - Электронные тексто- 

вые данные.– Москва : Университет «Синергия», 2017. – 681 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415. - Загл. с экрана 

2. Аньшин, В. М. Управление проектами : фундаментальный курс [Электронный ресурс] 

: учебник / В. М. Аньшин, А. В. Алешин, К. А. Багратиони ; ред. В. М. Аньшин, О. М. 

Ильина.- Электронные текстовые данные. – Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы экономики).– Режим до- 

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270. - Загл. с экрана 

 
 

Дополнительная учебная литература: 

1. Царьков, И. Н. Математические модели управления проектами [Электрон- 

ный ресурс] : учебник / И. Н. Царьков ; предисловие В. М. Аньшина. – 

Электронные текстовые данные. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 514 с. 

— (Высшее образование : Магистратура). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872356. - Загл. с экрана 

2. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта [Электронный ресурс] : учеб- 

ное пособие для вузов / В. Е. Шкурко – Электронные текстовые данные. – 

Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. – 182 с. – Режим до- 

ступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-proekta-441677#page/2. - 

Загл. с экрана 

 

 
5.2. Программное и информационное обеспечение освоения дисци- 

плины. 

 
5.2.1. Программное обеспечение 

В обучении используются информационные технологии на базе компь- 

ютерных классов учебного корпуса № 4 (пр. Металлургов, 19): 

лекционные занятия ведутся с использованием презентаций и программного 

обеспечения мульти-медиа демонстраций на основе Microsoft Office 2010 (ли- 

цензия DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years); 

Renewal по сублицензионному договору №Tr000083174 от 12.04.2016); 

 
5.3.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы. 

Перечень СПБД и ИСС по дисциплине 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://znanium.com/catalog/product/872356
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-proekta-441677%23page/2
http://www.edu.ru/
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сам» - http://www.window.edu.ru. 

3. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" - http://www.ict.edu.ru/. 
4. Сайт Министерства образования   и науки РФ. - Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru. Доступ свободный. 

5. Сайт Федерального института педагогических измерений. – Режим до- 

ступа: http://www.fipi.ru/ 
 

 

 

6. Иные сведения и (или) материалы. 

 
6.1. Примерные темы письменных учебных работ 

 

Темы рефератов 

1. Соотношение проектирования с управлением. 

2. Соотношение проектирования с прогнозированием и целепологанием. 

3. Соотношение проектирования с планированием и моделированием. 
4. Классификация проектов. 

5. Жизненный цикл проекта. 

6. Функции и подсистемы управления проектами. 

7. Цель и стратегия проекта (на конкретном примере). 

8. Характеристика участников проекта. 
9. Формирование инвестиционного замысла проекта. 

10. Предварительный анализ осуществимости проекта. Экспертная оценка. 

11. Начальная (прединвестиционная) фаза проекта: общая характеристика. 
12. Сущность и значение прединвестиционного исследования в определении эффек- 

тивности проекта. 

13. Структура и характеристика проектного анализа. 
14. Принципы и методы социального проектирования. 

15. Информационное и ресурсное обеспечение социального проектирования. 
16. Принципы социального проектирования. 

17. Субъекты социального проектирования. 
18. Объект и предмет социального проектирования. 
19. Источники и организационные формы финансирования проектов. 

20. Организация проектного финансирования. 

 
 

6.2. Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттеста- 

ции 

Таблица 8 – Примерные теоретические вопросы к зачету 

Разделы и 
темы 

Примерные теоретические вопросы 

1 семестр 

1. Планирование образовательного проекта. 

http://www.window.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
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1.1 Основные 

понятия 

управления 

образователь- 

ным проектом 

1. Проектирование как основная форма опережающего отражения 

действительности в 
обществе. 

2. Соотношение проектирования с управлением. 
3. Соотношение проектирования с прогнозированием и целеполога- 

нием. 

4. Соотношение проектирования с планированием и моделированием. 

5. Классификация проектов. 

6. Жизненный цикл проекта. 
7. Функции и подсистемы управления проектами. 

8. Цель и стратегия проекта (на конкретном примере). 

9. Характеристика участников проекта. 

10. Формирование инвестиционного замысла проекта. 

11. Факторы и предпосылки, обусловливающие появление образова- 
тельных проектов 

12. Определение термина «Проект». Отличительные признаки проект- 

ного подхода от регулярного (процессного, функционального) в 

управлении 

13. Типы образовательных проектов и их особенности. 
14.  Жизненный цикл проекта. Основные стадии проекта и их специ- 

фика 

15. Субъекты проекта и окружение проекта. Их интересы и цели 

16. Стадии инвестиционного проекта и их характеристика 

17. Цель проекта. Принципы формулирования цели 
18. Качество проекта. Планируемые стандарты качества 

1.2 Планиро- 

вание и марке- 

тинг проекта 

19. Календарное планирование проекта: назначение и технология 

20. Сетевое планирование. Методы анализа критического пути 

21. Маркетинг в проекте. Характеристика проекта, требующего марке- 
тинг 

22.  Риски проекта: типы рисков и их характеристика. Управление рис- 
ками проекта 

1.3 Инвести- 

ционное про- 

ектирование и 

ресурсы про- 
екта 

23. Ресурсы проекта: виды, назначение и способы оценки 

24.  Человеческие ресурсы проекта. Особенности управления проектов 
с участием подрядных организаций 

25. Конкурсы и тендеры в образовательном проекте. Специфика их ор- 
ганизации. 

2. Реализация образовательного проекта. 

Руководитель 

проекта. Ко- 

ординация ра- 
бот в проекте 

26. Руководитель проекта: роль в проекте, функционал, компетенции 

27. Ключевые задачи руководителя проекта 

28. Команда проекта: характеристика, критерии эффективности 
29. Групповая динамика команды, этапы ее жизненного цикла. 

Завершение 

проекта и 

оценка его эф- 

фективности 

30. Источники и организационные формы финансирования проектов. 

Организация проектного финансирования 

31. Предварительный анализ осуществимости проекта. Экспертная 
оценка. 

32. Начальная (прединвестиционная) фаза проекта: общая характери- 
стика. 

33. Сущность и значение прединвестиционного исследования в опре- 
делении эффективности проекта. 

Составитель (и): Осипова Л.А., доцент каф. МФММ 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


